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Задание на проектирование
Корректировка Проектно-сметной документации (без сметной части), 
по проекту «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство полиэтилена)»


	[bookmark: _Toc35457114]№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Наименование объекта
	«Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство полиэтилена)» (далее – Проект ПЭ).


	2. 
	Заказчик
	ТОО «Силлено» 


	3. 
	Основание корректировки ПСД (техническая документация)
	Корректировка ПД выполняется на основании:
· ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы ПД;
· необходимость внесения изменённых проектных решений. Объем корректировки ПД не фиксируется на этапе заключения договора и уточняется Исполнителем по мере получения и анализа комплектов РД;
· подписанных EPC-контрактов;
· необходимости актуализации ПОС в части уточнения продолжительности строительства с 36 до 45 месяцев;
· изменения и (или)  дополнения в объемно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические и технологические решения отдельных зданий и сооружений, в том числе в части объектов ОЗХ и технологических установок по результатам рабочей документации в финальной ревизии IFC (Выпущено для строительства).
· необходимости разработки СТУ, а также при необходимости корректировку формулировок отдельных положений ранее разработанных СТУ без изменения их технической сущности с учётом актуальных проектных решений и требований проекта в соответствии с действующим законодательством РК (подлежит дополнительному рассмотрению и согласованию).
· применения китайских стандартов GB для металлоконструкций;
· Закона РК “Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан”, требования СН РК 1.02-03-2022, а также Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства.


	4. 
	Вид строительства
	Новое

	5. 
	Стадия проектирования
	Двухстадийное проектирование основного завода по производству Полиэтилена.

	6. 
	Цель разработки корректировки ПД
	Целью разработки корректировки проектно-сметной документации является: 
· приведение ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в соответствие с актуализированными исходными данными и обновленными проектными решениями, а также обеспечение повторного получения положительного заключения государственной экспертизы.
· добавление участка хранения хозяйственно-питьевой воды на территории комплекса.

	7. 
	Месторасположение объекта
	Территория специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (далее - СЭЗ НИНТ), находящаяся по адресу Республика Казахстан Атырауская область, город Атырау, вдоль трассы Атырау-Доссор, РКА 2201400008483810. 


	8. 
	Источник инвестирования
	Заемные средства и Средства участников.

	9. 
	Особые условия строительства
	На территории СЭЗ HИHT. На площадке отсутствуют строения, она находится в непосредственной близости от ЖД станции «Заводская» и сети автомобильных дорог СЭЗ НИНТ, TOO «KUS» и TOO «KPI».
Пыльные бури, сейсмичность площадки уточнить по результатам изысканий и предоставить обоснование.
Уровень ответственности зданий и сооружений принять в соответствии с DDD (рабочей документацией).

	10. 
	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность,
производительность, производственная программа.
	Мощность по производству полиэтилена (ПЭВП, ЛПЭНП) – 1 250 тыс. т/год.
По установкам:
- Установка этанового пиролиза
1 260 тыс. т/год по этилену
- Установки производства полиэтилена 
625 тыс. т/год по полиэтилену с суспензионной установки
625 тыс. т/год по полиэтилену с газофазной установки
- Установка димеризации этилена (линейных альфа-олефинов - ЛАО)
33 тыс. т/год по бутен-1
Газохимический комплекс также включает объекты ОЗХ и логистический комплекс для отгрузки готовой продукции
Режим работы: непрерывный, круглосуточный. 

	11. 
	Технические условия на подключение, исходно-разрешительная документация
	· При разработке проектной документации используются ранее полученные и действующие технические условия на подключение к инженерным сетям и источникам обеспечения (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, связь и иные коммуникации), а также исходно-разрешительная документация, полученная в установленном порядке в рамках разработки первоначальной ПД. 
· Исполнитель на основании рабочей документации, разработанной EPC-подрядчиками по разделу АСМ, разрабатывает и предоставляет Заказчику исходные данные и комплект документации, необходимый для самостоятельного получения Заказчиком технических условий (ТУ) и согласований в государственных органах Республики Казахстан.
· В части транспортной инфраструктуры используются ранее выданные и действующие технические условия и согласования на примыкание железнодорожного пути необщего пользования к существующим железнодорожным путям.
Указанные технические условия и согласования применяются при условии их действительности на момент разработки корректировки проектной документации, соответствия требованиям действующих нормативных документов и требованиям владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также отсутствия изменений проектных решений, влияющих на параметры и условия примыкания.
В случае необходимости актуализации исходных данных, вызванной истечением срока действия технических условий и согласований, изменением нормативных требований либо корректировкой проектных решений, Исполнитель разрабатывает и предоставляет Заказчику комплект исходных данных, расчетных и технических материалов в объеме, необходимом для получения Заказчиком актуальных технических условий и согласований, включая, при необходимости, разделы СЦБ, связи, электроснабжения и иных систем железнодорожной инфраструктуры, если такие требования вытекают из условий примыкания и требований владельца инфраструктуры.

	12. 
	Объем работ
	Разработка стадии «Проект» осуществляется в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2022 и иными действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и включает:
· корректировку ранее разработанной и утвержденной проектной документации (без сметной части) по проекту «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство полиэтилена)» в объёме, обусловленном изменениями исходных данных и проектных решений, без изменения производственной мощности и базовых технологических решений;
· корректировку раздела «Организация строительства» (ПОС) с изменением продолжительности строительства с 36 до 45 месяцев, включая актуализацию календарных графиков, организационно-технологических решений, потребности во временных зданиях и сооружениях, а также внесение соответствующих изменений во взаимосвязанные разделы проектной документации;
· анализ и актуализацию решений генерального плана в части соответствия требованиям промышленной безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм, а также требованиям гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включая проверку размещения аварийно-спасательной службы, лаборатории, центральной операторной и иных объектов с постоянным пребыванием персонала, с подготовкой заключения о соответствии либо перечня корректирующих мероприятий;
· анализ проектного решения по центральной операторной в части допустимости исключения противорадиационного укрытия (ПРУ) с проверкой соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в области гражданской защиты, и при необходимости подготовку предложений по корректирующим мероприятиям;
· разработку не менее одного обязательного специального технического условия (СТУ), а также возможность разработки дополнительного СТУ (по результатам анализа), в соответствии с разделом 8 СН РК 1.02-03-2022, с обеспечением подготовки необходимых материалов и сопровождения процедуры согласования в уполномоченных органах;
· выполнение сравнительного технического анализа применения китайских стандартов GB для проектирования металлоконструкций, подтверждение их эквивалентности международным и/или национальным стандартам, применяемым в Республике Казахстан, и подготовку соответствующего технического обоснования;
· анализ актуальности ранее полученных технических условий на подключение к инженерным сетям и исходно-разрешительной документации, определение необходимости их продления либо актуализации в связи с изменением сроков строительства и иными корректировками, а также подготовку материалов для получения соответствующих согласований при необходимости;
· актуализацию разделов проектной документации в части изменений, связанных с промышленной безопасностью, пожарной безопасностью, гражданской защитой, охраной окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими требованиями, энергосбережением и антитеррористической защищённостью;
· разработку и согласование Декларации промышленной безопасности (ДПБ) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» и действующими Правилами разработки декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта;
· выполнение и предоставление технических расчетов по всем откорректированным разделам ПД;
· Формирование комплекта откорректированной проектной документации (без сметной части), подготовку сравнительной таблицы изменений и (или) дополнений по каждому разделу в формате «было / стало», с указанием обоснований вносимых изменений и (или) дополнений согласно Приложению 10, сопровождение государственной экспертизы, устранение замечаний экспертизы, а также обеспечение получения положительного заключения государственной экспертизы. В рамках исполнения указанного задания Исполнитель обеспечивает доработку и приведение рабочей документации ЕРС, включая доукомплектование комплектов и, при необходимости, перевод РД на русский язык и техническая адаптация под требования экспертизы.
· Оказание консультационных услуг согласно Статье 28 Договора по вопросам применения действующих нормативно-технических документов, нормативных правовых актов и законодательных требований Республики Казахстан в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, включая разъяснение требований нормативной базы, подготовку устных и/или письменных консультаций по вопросам корректировки проектных решений, а также участие экспертов Исполнителя в консультационных совещаниях с Заказчиком, в том числе проведение очных встреч по согласованию Сторон для обсуждения отдельных вопросов.
· В связи с актуализацией действующих санитарных норм и требований, допускающих размещение резервуаров хозяйственно-питьевой воды на территории СЭЗ, необходимо:
- предусмотреть размещение резервуаров хранения хозяйственно-питьевой воды на территории объекта; 
- разработать соответствующие технологические, архитектурно-строительные и инженерные решения; 
- выполнить корректировку генерального плана в части размещения сооружений и инженерных сетей; 
- предусмотреть подключение резервуаров к проектируемым системам водоснабжения; 
- при необходимости выполнить корректировку смежных разделов ПД в объеме, необходимом для прохождения повторной государственной экспертизы.
Настоящий объём работ не включает разработку рабочей документации (Detailed Design Documentation), изменение производственной мощности, изменение базовых технологических решений, перерасчёт технологического оборудования, разработку сметной документации и выполнение новых инженерных изысканий, за исключением случаев, прямо обусловленных настоящей корректировкой.

	13. 
	Работы по контролю над  корректировки ПДД
	Исполнитель обязан осуществлять корректировку проектной документации во взаимодействии с Заказчиком, обеспечивая прозрачность и контроль хода выполнения работ.
В рамках выполнения работ Исполнитель обязан:
· участвовать в рабочих совещаниях, технических сессиях и координационных встречах с Заказчиком и EPC-подрядчиками (при необходимости);
· представлять промежуточные материалы и отчёты о ходе выполнения корректировки;
· составлять протоколы совещаний и вести реестры протоколов, документооборота и трансмитталов, а также обеспечивать проектную коммуникацию через отдел документооборота;
· исполнитель обязан до начала выполнения работ представить на согласование Заказчику кандидатуры Главного инженера проекта (ГИП) и управляющего проектом (проектного координатора), обладающих необходимой квалификацией и опытом для реализации проекта соответствующего уровня сложности; Заказчик вправе отклонить предложенные кандидатуры без объяснения причин. В случае отклонения либо последующего требования Заказчика Исполнитель обязан обеспечить замену соответствующих специалистов на иных, предварительно согласованных с Заказчиком, в сроки, не нарушающие общий график выполнения работ.
· учитывать и отрабатывать замечания Заказчика, включая консультационные запросы, в установленные сроки.
· обеспечивать согласованность откорректированных решений с материалами рабочей документации (Detailed Design), предоставляемыми EPC-подрядчиками;
· участвовать в процедурах государственной экспертизы, включая подготовку ответов на замечания и участие в совещаниях по рассмотрению проекта;
· обеспечивать применение действующих нормативных требований Республики Казахстан и принятых стандартов проекта;
· обеспечивать полноту и качество разрабатываемой документации.
Исполнитель несёт ответственность за качество, полноту, достоверность и нормативную корректность разрабатываемых материалов, включая технические расчёты, обоснования, СТУ и иные документы, входящие в состав корректировки.


	14. 
	Требования к разработке ПД стадии «Проект»
	· Корректировка проектной документации стадии «Проект» должна быть выполнена в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, включая СН РК 1.02-03-2022, действующие строительные нормы и правила, а также требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС).
· Корректировка выполняется на базе ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации с учетом изменений, обусловленных настоящим заданием, а также с учетом решений рабочей документации (Detailed Design Documentation), разрабатываемой EPC-подрядчиками.
· Исполнитель обязан обеспечить:
· соответствие откорректированной документации требованиям нормативно-технических документов и нормативных правовых актов Республики Казахстан;
· корректное оформление документации в соответствии с ЕСКД и СПДС;
· согласованность откорректированных решений с действующей проектной документацией и материалами рабочей документации;
· полноту технических расчетов и обоснований по откорректированным разделам;
· подготовку документации в формате, принимаемом государственной экспертизой.
· Материалы рабочей документации EPC-подрядчиков будут предоставляться на английском языке. При необходимости Исполнитель обеспечивает корректную интерпретацию данных материалов и отражение соответствующих решений в составе проектной документации стадии «Проект».


	15. 
	Проектируемые сооружения
	В состав объектов завода по производству полиэтилена входят, но не ограничиваясь:
Установка этанового пиролиза:
· Блок подготовки и нагрева сырья
· Блок печей  пиролиза
· Блок квенчинга
· Блок производства технологического пара
· Компрессия пирогаза
· Блок щелочной промывки 
· Охлаждение пирогаза и осушка 
· Блок селективного гидрирования газа 
· Разделение C2/C3 (колонна Деэтанизатора)
· Низкотемпературная секция
· Разделение C1/C2 (колонна Деметанизатора)
· Разделение C2H4/C2H6 (Сплиттер этан/этилена)
· Разделение C4/C5 (колонна Дебутанизатора)
· Система очистки водорода (блок КЦА)
· Пропановая система охлаждения и пропановый компрессор
· Этиленовая система охлаждения и этиленовый компрессор
· Система подачи метанола и химреагентов
· Резервуар хранения этана 
· Резервуар хранения этилена
· Факельное хозяйство этанового пиролиза
· Прочие вспомогательные объекты и энергоресурсы установки
Установки полимеризации
· Суспензионная установка производства линейного полиэтилена, линия 1;
· Газофазная установка производства линейного полиэтилена, линия 2;
· Склад хранения готовой продукции, включая установку окончательной обработки полимеров;
Установка димеризации этилена (линейных альфа-олефинов ЛАО)
· Установка производства бутен-1

Объекты общезаводского хозяйства
· Инженерные сети и сооружения; 
· Трубные эстакады с технологическими трубопроводами, с сопутствующими сетями и коммуникациями;
· Производственно-бытовые здания и сооружения;
· Подключение к этанопроводу;
· Узлы подключения к внешним источникам энергоресурсов; 
· Узел подготовки топливного газа;
· Блок оборотного водоснабжения;
· Воздухоразделительная установка;
· Сливная эстакада;
· Ж/д пути;
· Факельное хозяйство;
· Резервуары и парки хранения промежуточных продуктов, химических реагентов и ряд других объектов;
· Участок хранения хозяйственно-питьевой воды и связанные системы;
· Аварийно-спасательная служба;
· Логистический комплекс;
· Лаборатория;
· Склады хранения катализаторов, хим. реагентов, пирофорных веществ;
· Склады хранения ЗИП и запасных роторов;
· Склады накопления твердых и жидких отходов;
· Системы связи, телекоммуникаций, ИТ, КСБ (КИТСО), СМИС/СМИК;
· Система кибербезопасности;
· ГПП-110кВ (Главная понизительная подстанция)
· Сети электроснабжения 110, 10 кВ
· Подстанции 10 кВ технологических установок и ОЗХ
· Аппаратная АСУ- ТП и КИПиА
· Благоустройство территории, включая внутриплощадочные автомобильные дороги, тротуары, дорожки
· Озеленение территории, включая газоны.


	16. 
	Требования к технологии, производству продукции основному оборудованию и режиму работы
	Произвести корректировку ПД на основании предоставленной документации РД установки этанового пиролиза и установок полимеризации, ЛАО и ОЗХ, и Инфраструктуры, провести адаптацию в соответствии с требованиями РК к Технологии производства, продукции, основному оборудованию и режиму работы.

Основная цель Проекта – производство 1 250 тыс. т/год. линейного полиэтилена низкого давления различной плотности из извлекаемого этана на Газосепарационном комплексе.

Гарантированный режим работы предприятия – Установка этанового пиролиз – 8400 часов в год;
Установка полимеризация – 8000 часов в год;
ЛАО – 7500 часов в год;
Объекты общезаводского хозяйства – 8760 часов в год;
Межремонтный цикл – 5 лет.

	17. 
	Инженерные изыскания
	В рамках настоящей корректировки проектной документации выполнение полного комплекса новых инженерных изысканий не предусматривается.
Для разработки корректировки используются ранее выполненные и принятые государственной экспертизой инженерные изыскания, выполненные в рамках разработки первоначальной проектной документации.
Исполнитель обязан:
· выполнить анализ актуальности ранее выполненных инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических, радиологических и иных изысканий с учетом изменений, предусмотренных настоящим ТЗ;
· определить необходимость выполнения дополнительных или уточняющих изысканий, обусловленных изменениями проектных решений (при наличии);
· при выявлении необходимости выполнения уточняющих изысканий представить Заказчику обоснование и программу работ;
· обеспечить использование актуальных данных изысканий при корректировке проектной документации.
Дополнительные инженерные изыскания выполняются только в случае, если они прямо обусловлены изменениями, вносимыми в рамках настоящей корректировки, и необходимы для получения положительного заключения государственной экспертизы.


	18. 
	Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям
	Корректировка проектной документации стадии «Проект» выполняется на базе ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации с учетом изменений, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
В состав корректировки входят изменения в соответствующие разделы проектной документации, предусмотренные разделом 9 СН РК 1.02-03-2022, в объеме, обусловленном изменениями исходных данных и проектных решений, без изменения производственной мощности и базовой технологии.
Корректировке подлежат:
· паспорт проекта (при необходимости);
· энергетический паспорт проекта (в части изменений);
· общая пояснительная записка (в части изменений);
· генеральный план и организация транспорта (в части актуализации решений);
· инженерная защита территории (при необходимости);
· архитектурно-строительные решения (в части изменений);
· технологические решения (без изменения мощности и состава основного оборудования);
· инженерные сети, системы и оборудование (в части изменений, связанных с корректировкой);
· мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
· инженерно-технические мероприятия по промышленной безопасности, гражданской защите и предупреждению чрезвычайных ситуаций;
· система антитеррористической защищенности;
· проект организации строительства (ПОС);
· охрана окружающей среды (в части изменений);
· иные разделы, на которые оказывают влияние изменения, предусмотренные настоящей корректировкой.

Архитектурно-строительные решения
Выполнить актуализацию архитектурно-строительных решений в части изменений генерального плана, планировочных решений и решений по центральной операторной.
Полная переработка раздела не предусматривается.

Технологические решения
Актуализация технологических решений выполняется исключительно в части отражения изменений, связанных с корректировкой, без изменения производственной мощности и состава основного технологического оборудования.

Генеральный план и транспорт
Выполнить корректировку решений генерального плана в части:
· размещения зданий и сооружений;
· санитарных и противопожарных разрывов;
· зонирования производства;
· размещения объектов с постоянным пребыванием персонала.

Инженерные сети, системы и оборудование
Выполнить актуализацию разделов инженерных систем в объеме изменений, предусмотренных настоящей корректировкой, с учетом действующих технических условий.
Разработка новых схем внешнего энергоснабжения, систем АЧР, САОН, АСКУЭ, а также полная переработка АСУ ТП и КИПиА не предусматривается, за исключением случаев, прямо обусловленных настоящей корректировкой.

Проект организации строительства
ПОС подлежит корректировке в части изменения продолжительности строительства, графиков работ, мобилизации персонала и техники, а также иных организационно-технологических решений, обусловленных увеличением срока строительства.

Общие требования
Исполнитель обязан:
· выполнить и предоставить технические расчеты по всем откорректированным разделам;
· обеспечить корректное отражение высотных отметок и проектных параметров в откорректированных чертежах;
· обеспечить соответствие документации требованиям ЕСКД, СПДС и нормативных документов Республики Казахстан.
Разработка сметной документации, расчёт эффективности инвестиций и формирование сводной информации по казахстанскому содержанию в рамках настоящей корректировки не предусматриваются.


	19. 
	Требования к составу ПД
	Состав и содержание стадии «Проект» проекта основного завода по Производству полиэтилена должны соответствовать:
-	требованиям CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;
- разработать «Декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта» и произвести ее регистрацию в уполномоченном органе;
-	требованиям НПА и НТД РК;
-	применимым международным стандартам; 
- разработанным СТУ;
- «Проект» по объему и содержанию должен соответствовать требованиям норм и правил, действующих на территории РК;
- Все работы выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием, а также действующими в Республике Казахстан стандартами, нормами, правилами, инструкциями и положениями, регулирующими вопросы выполнения согласования/разрешения и утверждения проектной документации для строительства;
Проектная документация должна быть разработана в границах точек подключения сырья, продуктопроводов и энергоресурсов, ж/д и автодорог в соответствии с Техническими условиями на подключение.


	20. 
	Требования к охране окружающей
среды и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий.
	Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и рационального природопользования, а также выполнить анализ корректировки ПД на предмет необходимости внесения изменений в экологическую документацию и разрешительные документы. При выявлении изменений, влияющих на экологические показатели объекта, обеспечить подготовку и согласование необходимых корректировок экологической документации, а также получение (переоформление) экологических разрешений в объеме, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Нормативно-правовая база 
Исполнитель обязан соблюдать и руководствоваться: 
Экологическим кодексом РК № 400-VI от 02.02.2021 г.; 
Водным кодексом РК № 178-VIII ЗРК от 09.04.2025 г.; 
Действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами РК в области охраны окружающей среды; 
Лучшими международными экологическими практиками; 
Требованиями экологической безопасности; 
Политиками, уставами, внутренними регламентами и процедурами Заказчика в области охраны окружающей среды. 
 
Экологическая оценка и разрешительная документация 
В рамках Работ Исполнитель обязан:
· провести анализ изменений в части источников выбросов, образования отходов, физических воздействий, санитарно-защитной зоны и иных экологически значимых параметров объекта;
· при необходимости выполнить актуализацию инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства и эксплуатации;
· подготовить заключение о необходимости либо отсутствии необходимости проведения дополнительных процедур экологической оценки, корректировки материалов ОВОС, экологических разрешений и иных разрешительных документов;
· в случае если проведение дополнительных экологических процедур будет требоваться законодательством Республики Казахстан либо уполномоченным органом, обеспечить разработку соответствующей экологической документации, получение необходимых согласований и сопровождение процедур до получения положительных заключений;
· при необходимости организовать и провести общественные слушания в порядке, установленном экологическим законодательством Республики Казахстан;
· обеспечить взаимодействие с государственными органами и иными заинтересованными сторонами по вопросам экологического сопровождения корректировки проекта;
· подготовить рекомендации по внесению изменений в действующие экологические разрешения либо подтвердить отсутствие необходимости их корректировки.
Результатом Работ является заключение Исполнителя о соответствии корректировки ПД требованиям экологического законодательства Республики Казахстан, а также получение необходимых согласований и разрешительных документов в объеме, требуемом законодательством Республики Казахстан.

Экологические разрешения 
При необходимости, обусловленной корректировкой проектных решений, требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) требованиями уполномоченных государственных органов, обеспечить получение в соответствии с главой 9 Экологического кодекса Республики Казахстан:
- экологического разрешения на воздействие на период СМР, включая разработку проекта нормативов эмиссий, программы ПЭК, ПУО, плана мероприятий по ООС и иных необходимых документов;
- комплексного экологического разрешения (КЭР) на период эксплуатации, включая разработку проекта нормативов эмиссий, программы ПЭК, ПУО, ППЭЭ, расчетов и обоснований технологических нормативов, сравнительной характеристики используемой или предполагаемой к использованию техники с наилучшими доступными техниками, приведенными в заключениях о НДТ по соответствующим областям их применения, а также иных необходимых документов.
При необходимости, обусловленной требованиями законодательства Республики Казахстан, решениями уполномоченных органов либо результатами рассмотрения экологической документации, организовать общественные слушания по получению экологических разрешений и КЭР в установленном порядке с полным сопровождением процедуры за счет Подрядчика Исполнителя (аналогично общественным слушаниям по проекту ОВОС).
 
Иные требования и условия
- Выполнить анализ необходимости и, при необходимости, обусловленной корректировкой проектных решений, требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) требованиями уполномоченных органов, выполнить предварительные расчеты выбросов парниковых газов от предприятия в установленном законодательством порядке.
- При необходимости, обусловленной корректировкой проектных решений, требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) требованиями уполномоченных органов, обеспечить получение разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Казахстан с разработкой, согласованием и сопровождением получения всей необходимой документации.
- При необходимости, обусловленной корректировкой проектных решений, требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) требованиями уполномоченных органов, разработать и согласовать с уполномоченными органами проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) с последующим прохождением государственной комплексной вневедомственной экспертизы и получением положительного санитарно-эпидемиологического заключения.
- В случае необходимости проведения мероприятий по озеленению в соответствии с санитарными правилами от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2 обеспечить получение необходимых согласований местных исполнительных органов и подготовку соответствующих обоснований в составе проекта СЗЗ.
- При необходимости, обусловленной корректировкой проектных решений, требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) требованиями уполномоченных органов, обеспечить получение от местных исполнительных органов: генерального плана, топографической съемки и иных исходных данных, необходимых для разработки проектной, экологической и разрешительной документации. 

	21. 
	Требования по санитарно-эпидемиологическим, экологическим условиям
	Исполнитель обязан выполнить анализ корректировки ПД на предмет необходимости внесения изменений в санитарно-эпидемиологическую и экологическую документацию и разрешительные документы. При выявлении изменений, влияющих на санитарно-эпидемиологические показатели объекта, обеспечить подготовку и согласование необходимых корректировок  документации, а также получение (переоформление) соответствующих разрешений в объеме, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

· Разработать разделы ПД в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Экологическим кодексом Республики Казахстан и санитарными правилами РК. 
· В случае внесения изменений в действующее законодательство Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и вступление в силу новых нормативно-правовых актов (НПА) до завершения процедуры ОВОС и получения заключения государственной комплексной вневедомственной экспертизы, следует учитывать все изменения в действующих нормативах и требования новых НПА Республики Казахстан.
· Разработать и согласовать с уполномоченными органами РК проект санитарно-защитной зоны (далее проект СЭЗ) для прохождения государственной комплексной вневедомственной экспертизы и получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения.
· При необходимости по мероприятиям озеленения: в случае расположения объекта указанные в п. 50  Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 получить согласование от  местных исполнительных органов об озеленении определённой местности населенного пункта, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.
· При необходимости получить технические условия от источника водоснабжения на объем полива зеленых насаждений.
· Получить от МИО генеральный план, топографической съемки местности озеленения   и других документов в случае необходимости. 
· Запросить, получить и разработать все необходимые материалы, сведения, исследования, экспертизы, заключения, справки согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям РК для подачи на комплексную вневедомственную экспертизу, в том числе, не ограничиваясь: - письмо от уполномоченного государственного органа, подтверждающее отсутствие скотомогильников, мест захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций в месте расположения земельного участка, выделенного под строительство; письмо от уполномоченного государственного органа об отсутствии на территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации и т.д.


	22. 
	Мероприятия по доступности
маломобильных групп населения
	В рамках корректировки проектной документации Исполнитель обязан выполнить анализ соответствия проектных решений требованиям законодательства Республики Казахстан в части обеспечения доступности объектов для маломобильных групп населения.
С учетом функционального назначения объекта как опасного производственного комплекса с особыми условиями труда и ограниченным доступом посторонних лиц, мероприятия по обеспечению доступности предусматриваются в административно-бытовых, офисных и общественных помещениях, предназначенных для пребывания персонала и посетителей.
Производственные зоны, технологические установки и иные участки с ограниченным доступом, обусловленным требованиями промышленной безопасности, не относятся к помещениям общего доступа и проектируются с учетом требований безопасности производственного процесса.
Корректировка раздела выполняется в объеме изменений, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

	23. 
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан и правилами техники безопасности и охраны труда на предприятии.

	24. 
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по промышленной безопасности, гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Корректировка раздела «Инженерно-технические мероприятия по промышленной безопасности, гражданской защите и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполняется на базе ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации с учетом изменений, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
Исполнитель обязан выполнить анализ соответствия откорректированных проектных решений требованиям Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», а также действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов Республики Казахстан в области промышленной безопасности, гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
В рамках настоящей корректировки подлежит актуализации:
· мероприятия по промышленной безопасности в части изменений проектных решений;
· мероприятия по гражданской защите и предупреждению чрезвычайных ситуаций с учетом актуализированного генерального плана и решений по центральной операторной;
· проверка необходимости устройства или корректировки защитных сооружений гражданской защиты (в том числе ПРУ) в связи с внесёнными изменениями;
· анализ категорий опасности объекта и актуализация соответствующих расчётов (при необходимости).
Исполнитель обязан обеспечить разработку и согласование Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта либо её актуализацию (в зависимости от требований уполномоченных органов) в установленном законодательством порядке.
В части применения технологических процессов и оборудования на опасном производственном объекте Исполнитель обязан определить необходимость получения экспертных заключений и разрешений на применение технологий в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и подготовить материалы для получения соответствующих разрешений в объёме, обусловленном настоящей корректировкой.
Полная переработка раздела инженерно-технических мероприятий по промышленной безопасности и гражданской защите не предусматривается, за исключением случаев, прямо обусловленных настоящим Техническим заданием.


	25. 
	Требования по энергосбережению
	В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан.


	26. 
	Разработка специальных технических условий (СТУ)
	В рамках корректировки проектной документации Исполнитель обязан выполнить анализ нормативной базы Республики Казахстан и определить необходимость разработки специальных технических условий (СТУ) в случаях отсутствия действующих норм, регулирующих отдельные проектные решения, либо при наличии обоснованных отступлений от требований нормативных правовых актов и нормативно-технических документов Республики Казахстан.
Разработка СТУ осуществляется на основании ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, решений рабочей документации (Detailed Design Documentation), предоставляемых EPC-подрядчиками, а также действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов Республики Казахстан.
Исполнитель обязан разработать не менее одного обязательного СТУ, а также предусмотреть возможность разработки одного дополнительного СТУ (по результатам проведенного анализа). В составе работ по разработке СТУ Исполнитель обеспечивает подготовку детального технического обоснования необходимости разработки СТУ, пояснительной записки с описанием проектных решений и компенсирующих мероприятий (в случае принятия решений об отступлении от действующих норм), а также оформление СТУ в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, включая положения СН РК 1.02-03-2022 и действующие процедуры согласования.
При разработке СТУ должны быть учтены требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, гражданской защиты, экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и сейсмической безопасности.
Исполнитель обязан обеспечить проведение научно-технической экспертизы разработанных СТУ с получением независимой рецензии профильной специализированной организации в области нефтегазовой отрасли, а также обеспечить согласование СТУ с уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и иными заинтересованными государственными органами в установленном порядке. Утверждение СТУ осуществляется Заказчиком.
В ходе разработки корректировки проектной документации Исполнитель обязан обеспечивать нормативное обоснование проектных решений и компенсирующих мероприятий, подлежащих включению в СТУ, а также учитывать положения утвержденных СТУ в составе откорректированной проектной документации.


	27. 
	Требования по планированию и отчетности по проекту

	- Выполнение всех процедур контроля проекта, таких как планирование и составление графиков, оценка прогресса, отчетность, контроль изменений проекта и т.д. а также выполнение всех требований по контролю над проектом, утвержденных Заказчиком;
– Предоставление Графика работ 3 уровня, охватывающий общий объем работ в ПО Primavera P6, загруженный ресурсами и весовыми значениями для измерения прогресса; 
- Предоставление Главного Реестра Документации (ГРД), включающий весь пакет РД, а также запланированные, прогнозируемые и фактические даты, текущий процент выполнения и статус каждого документа, подлежащего проверке Заказчиком в любое время;
- Предоставление еженедельных отчетов о ходе выполнения работ по объему работ в соответствии с согласованными форматами и процедурами, включая еженедельное обновление графика 3 уровня, ГРД и графика работ на 2 месяца вперед и т.д.;
- Следование системе документооборота и процедурам нумерации документации, утвержденных Заказчиком.


	28. 
	Проведение согласования ПД с компетентными и государственными органами Республики Казахстан
	Исполнитель обязан обеспечить сопровождение корректировки проектной документации в части согласований и получения положительного заключения государственной экспертизы в объёме, обусловленном настоящей корректировкой.
В рамках выполнения работ Исполнитель обязан:
· определить перечень согласований и разрешительных документов, необходимость получения которых обусловлена внесёнными изменениями;
· подготовить необходимые материалы для согласования откорректированной проектной документации с уполномоченными государственными органами в случаях, прямо связанных с настоящей корректировкой;
· сформировать полный комплект откорректированной проектной документации (без сметной части) для подачи на государственную комплексную вневедомственную экспертизу;
· осуществить электронную подачу проектной документации через установленную государственную информационную систему;
· участвовать в рассмотрении проекта государственной экспертизой, готовить и предоставлять ответы на замечания, обеспечивать корректировку документации по результатам рассмотрения;
· обеспечить получение положительного заключения государственной комплексной вневедомственной экспертизы на откорректированную проектную документацию.
Исполнитель обязан провести анализ существующих технических условий и исходно-разрешительной документации, выданных уполномоченными государственными органами Республики Казахстан по всем разделам ПД, с целью определения их актуальности, достаточности и применимости в рамках настоящей корректировки ПД.
По результатам анализа Исполнитель формирует и предоставляет Заказчику реестр технических условий и разрешительной документации (согласно Приложению 11) с  указанием:
· наименования документа;
· выдавшего органа;
· статуса (действует / требует актуализации / подлежит замене / требуется получение нового);
· необходимости продления, переоформления или получения нового документа;
· планируемых сроков получения, продления либо актуализации (при необходимости).
· и другую информацию.
Исполнитель обязан определить необходимость получения дополнительных заключений, согласований и/или подтверждений уполномоченных органов Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь вопросами водопользования и специального водопользования, исключительно в части изменений, вносимых в рамках настоящего Технического задания, а также обеспечить подготовку соответствующих материалов при необходимости.
Получение разрешений, согласований и заключений, предусмотренных настоящим Техническим заданием, в входит в объём работ Исполнителя.

	29. 
	Требования к передаваемой продукции Заказчику
	· Документация передается заказчику на русском языке;
· Количество передаваемых экземпляров в твердом переплете оформленной документации – 2 экз.
· В электронном виде в оригинальных форматах Microsoft Word, Excel, AutoCAD (DWG, в версии 2010 г.), ЛИРА и других используемых программ, сметы - в формате KENML, а также комплекты в формате Portable Document Format (PDF) на DVD­дисках - 2 экз. 
Сканированные материалы/формат PDF текстовой и графической части разделов проекта необходимо формировать в виде многостраничных файлов по принципу: «один раздел (подраздел) - один том (книга). 
· Все отчётные материалы электронного варианта должны быть структурированы и упорядочены, в форматах DOC и PDF с оформленным оглавлением (посредством «закладок») и возможностью навигации и контекстного поиска слов по всему содержимому документов.
· Документацию также необходимо предоставить на электронном носителе (внешний жесткий диск, USB накопитель).
· Подготовить полный пакет документов для электронной подачи на государственную комплексную вневедомственную экспертизу через единый портал PГП «Госэкспертиза».
· Вся документация в электронном виде должна предоставляться в редактируемых (native) форматах исходных программ, используемых при разработке документации (Microsoft Word, Excel, AutoCAD DWG, ЛИРА и др.).
Текстовые и табличные данные не допускается представлять в виде вставленных растровых изображений (скан-копий, картинок) внутри файлов.
Все текстовые, табличные и графические материалы должны быть представлены в редактируемом виде, обеспечивающем возможность последующего внесения изменений, поиска и копирования данных.

	30. 
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Корректировка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполняется на базе ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации с учетом изменений, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
Исполнитель обязан выполнить анализ и актуализацию решений по обеспечению пожарной безопасности в объёме изменений, включая:
· проверку соответствия противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками с учетом актуализированного генерального плана;
· актуализацию решений по наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению (при необходимости);
· проверку проездов и подъездов для пожарной техники;
· проверку степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности в части изменений;
· проверку категорий зданий, сооружений и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в объёме изменений;
· анализ достаточности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты — в части откорректированных решений;
· проверку алгоритмов взаимодействия систем противопожарной защиты с инженерными системами (в части изменений);
· актуализацию организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
В случае изменения компоновки объектов или иных решений, влияющих на противопожарную защиту, Исполнитель обязан выполнить необходимые расчёты и обоснования в объёме изменений.
В части обеспечения противопожарной защиты производственных объектов Исполнитель обязан проверить соответствие ранее предусмотренного пожарного депо действующим требованиям законодательства Республики Казахстан. При необходимости корректировки параметров пожарного депо или количества пожарных автомобилей — выполнить соответствующее расчетное обоснование.
Полная переработка раздела пожарной безопасности не предусматривается, за исключением случаев, прямо обусловленных настоящей корректировкой.


	31. 
	Система антитеррористической защищенности объектов
	Корректировка раздела «Система антитеррористической защищенности объектов» выполняется на базе ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
Исполнитель обязан выполнить анализ соответствия откорректированных проектных решений требованиям постановления Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 305 «Требования к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении», а также иным действующим нормативным правовым актам Республики Казахстан.
В рамках настоящей корректировки подлежит актуализации раздел антитеррористической защищенности в объёме изменений, включая:
· проверку влияния изменений генерального плана на систему периметральной защиты;
· проверку размещения объектов с постоянным пребыванием персонала;
· анализ соответствия решений по контролю доступа, видеонаблюдению и инженерно-техническим средствам охраны — в части изменений;
· актуализацию организационно-технических мероприятий при необходимости.
Полная переработка раздела антитеррористической защищенности не предусматривается, за исключением случаев, прямо обусловленных изменениями, предусмотренными настоящим Техническим заданием.

	32. 
	Этапы и сроки выполнения работ по корректировке и согласованию ПД
	Разработка корректировки ПД и согласование с уполномоченными органами выполняются поэтапно в соответствии с Графиком передачи исходных данных (Приложение 2) и Календарным графиком работ (Приложение 3), являющимися приложениями к Договору.
Передача исходных данных, а также выполнение работ по настоящему Договору осуществляются по отдельным производственным участкам и/или технологическим установкам Объекта.
Сроки выполнения соответствующих этапов работ исчисляются с даты передачи Заказчиком исходных данных по соответствующему производственному участку и/или технологической установке.
В случае нарушения Заказчиком сроков передачи исходных данных график выполнения работ подлежит соответствующей корректировке в части промежуточных этапов и сроков выполнения отдельных Работ. При этом Исполнитель обязан предпринять все разумно необходимые меры для соблюдения конечного срока получения положительного заключения КВЭ как указано в Приложении 3.

	33. 
	Ответственность
	Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за своевременное выполнение работ согласно договору и получение положительного заключения Государственной экспертизы с подтверждением целевых технико-экономических показателей проекта.
Исполнитель ответственен за приемку исходных данных для корректировки ПД. 
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_________________________ / Авутбаев М.А
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